



平成 21 年 3 月 30 日

各位

会 社 名 株式会社 京三製作所
代表者名 取締役社長 西川 勉
(コード番号 6742 東証・大証第 1 部)
問合せ先 総合企画部 I R・広報室長 木村 聡
(TEL. 03-3214-8112)

新工場建設計画の一部変更について

当社は、平成 20 年 3 月 26 日に開示いたしました本社鶴見工場内に建設する新工場の建設計画につきまして、下記のとおりその内容を一部変更いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更内容および理由

当社は現在、平成 19 年 4 月より中期経営計画の一環として、新工場建設を柱とする本社工場生産拠点再構築ならびに生産・調達体制整備強化に取り組んでおります。

そのなかで、昨今の経済状況の急激な変化に対応すべく、新工場建設計画の再検証を行いました結果、新工場の本体部分の着工を平成 21 年 4 月 1 日とし、全体の竣工予定を平成 22 年 2 月から同年 7 月に変更することといたしました。また、工事費用につきましてもコスト圧縮を図ることにより、総投資額を約 65 億円から約 55 億円に変更することといたしました。

2. 新工場の概要

- | | |
|---------|-----------------------------|
| 1. 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町 2 丁目 29 番地の 1 |
| 2. 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り、4 階建て |
| 3. 建築面積 | 約 3, 1 2 0 m ² |
| 4. 延床面積 | 約 1 2, 4 8 0 m ² |
| 5. 竣 工 | 平成 2 2 年 7 月 |
| 6. 総投資額 | 約 5 5 億円 |

3. 今後の見通し

新工場の操業開始は平成 22 年 8 月を予定しております。

以上